



## DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 2919/2019 a č. smlouvy zhotovitele 19112530567 uzavřené dne 06.05.2019 na akci „Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov – Holubí Zhoř“**

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

### Článek I – Smluvní strany

#### I.1. Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

#### Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Ing. Milanem Vlčkem, starostou města

00295647

CZ00295647

Komerční banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

1726751/0100

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel:

e-mail:

Ing. Milan Vlček, starosta města

Ing. Lenka Pohlová, referentka odboru majetkového

566 789 132, 721 752 242

[lenka.pohlova@vbites.cz](mailto:lenka.pohlova@vbites.cz)

**(dále jen objednatel)**

#### I.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

#### COLAS, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská10,

586 37 Jihlava – Region Vysočina

Ing. Vít Weselý – manažer regionu Vysočina

26177005

CZ261177005

Komerční banka, a.s.

7408201/0100

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zástupce oprávněný jednat:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Tel:

e-mail:

Ing. Vít Weselý – manažer Regionu Vysočina

Ing. Jiří Hladík – hlavní stavbyvedoucí tel: 733 780 370

Petr Buk – stavbyvedoucí tel: 733 780 375

566 524 540

[jiri.hladik@colas.cz](mailto:jiri.hladik@colas.cz)

**(dále jen zhotovitel)**

## Článek II – Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele upravuje termín plnění díla a cena díla.

## Článek III – Termín plnění

Termín a místo plnění díla uvedená v III. článku se tímto dodatkem mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle čl. III této smlouvy v následujících termínech:

Termín plnění dle dodatku č. 1:

- Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat nejpozději do 31.05.2019

Výše uvedenou změnou č. 1 se doba plnění mění následovně:

- Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat nejpozději do 30.06.2019

## Článek IV – Cenové ujednání

Cena díla uvedená v odst. IV.3 se tímto dodatkem mění následovně:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH: .....	739 763,- Kč
DPH .....	155 350,- Kč
Cena celkem včetně DPH: .....	895 113,- Kč

Výše uvedená změna č. 1 se cena díla zvyšuje:

Cena celkem bez DPH: .....	378 805,- Kč
DPH .....	79 549,- Kč
Cena celkem včetně DPH: .....	458 354,- Kč

Cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1:

<b>Cena celkem bez DPH:.....</b>	<b>1 118 568,- Kč</b>
<b>DPH .....</b>	<b>234 899,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH: .....</b>	<b>1 353 467,- Kč</b>

(Slovy: jedenmiliontřístapadesáttřítisícčtyřistašedesátsedm korun českých včetně DPH)

#### Článek IV. – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení


- IV.I Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- IV.II Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 27.05.2019 a byl schválen usnesením č. 45/21/19/RM.
- IV.III Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- IV.IV Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- IV.V Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: Souhrnný rozpočet

Ve Velké Bíteši dne 31. 05. 2019

Za objednatele:

.....  
Ing. Milan Vlček  
starosta města



Ve Velké Bíteši dne 31. 05. 2019

Za zhotovitele:

**COLAS CZ, a.s.**  
provozovna Žďár nad Sázavou  
Strojřenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.  
DIČ: CZ26177005 (7)  
Tel.: 566621887  
.....  
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina  
COLAS, a.s.

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

**Stavba: Město Velká Bíteš -Oprava cesty mezi m.č. Jáchymov a Holubí Zhoř - vícepráce**

**Objekt: Oprava úseků č. 1 a č. 2 mezi místní částmi Jáchymov - Holubí Zhoř**

**Úsek č. 2 část dl. 55m - PMH+2xNA**

001	569851111R00	Zpevnění krajnic šetrkodrtí tloušťky 15 cm	55,00	m2	112,00	6160,00	21%	7453,60
003	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	275,00	m2	45,00	12375,00	21%	14973,75
004	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	275,00	m2	57,00	15675,00	21%	18966,75
005	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	275,00	m2	207,00	56925,00	21%	68879,25
007	938902103R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,50 m3/m	110,00	m	92,00	10120,00	21%	12245,20
008	938908411R00	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu neb	275,00	m2	6,00	1650,00	21%	1996,50
009	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	55,00	m2	26,00	1430,00	21%	1730,30
010	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	6,60	t	74,00	488,40	21%	590,96
011	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	26,40	t	6,00	158,40	21%	191,66
012	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	6,60	t	167,10	1102,86	21%	1334,46
<b>Součet za úsek č. 2 dl. 55m - PMH+2xNA</b>						<b>106084,66</b>		<b>128362,44</b>

**Úsek č. 1 část dl. 110m var. PMH+2xNA**

001	569851111R00	Zpevnění krajnic šetrkodrtí tloušťky 15 cm	110,00	m2	112,00	12320,00	21%	14907,20
003	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	550,00	m2	45,00	24750,00	21%	29947,50
004	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	550,00	m2	57,00	31350,00	21%	37933,50
005	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	550,00	m2	207,00	113850,00	21%	137758,50
007	938902103R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,50 m3/m	220,00	m	92,00	20240,00	21%	24490,40
008	938908411R00	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu neb	550,00	m2	6,00	3300,00	21%	3993,00
009	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	110,00	m2	26,00	2860,00	21%	3460,60
010	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	13,20	t	74,00	976,80	21%	1181,93
011	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	52,80	t	6,00	316,80	21%	383,33
012	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	13,20	t	167,10	2205,72	21%	2668,92
<b>Součet za Úsek č. 1 dl. 110m var. PMH+2xNA</b>						<b>212169,32</b>		<b>256724,88</b>

**Úsek č. 1 část dl. 75m - 2xNA**

003	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	375,00	m2	45,00	16875,00	21%	20418,75
004	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	375,00	m2	57,00	21375,00	21%	25863,75
008	938908411R00	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu neb	375,00	m2	6,00	2250,00	21%	2722,50
<b>Součet za Úsek č. 1 dl. 75m - 2xNA</b>						<b>40500,00</b>		<b>49005,00</b>

**Čištění krajnice od Jáchymova - po dálniční most**

001	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	272,00	m2	26,00	7072,00	21%	8557,12
002	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	48,96	t	74,00	3623,04	21%	4383,88
003	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	195,84	t	6,00	1175,04	21%	1421,80
004	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	48,96	t	167,10	8181,22	21%	9899,27
<b>Součet za čištění krajnice od Jáchymova - po dálniční most</b>						<b>20051,30</b>		<b>24262,07</b>

<b>CELKEM</b>	<b>Oprava úseků č. 1 a č. 2 mezi místní částmi Jáchymov - Holubí Zhoř</b>					<b>378805,28</b>		<b>458354,38</b>
---------------	---	--	--	--	--	------------------	--	------------------

**Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	378805,28	79549,11	458354,38	27
<b>CELKEM</b>		<b>378805,28</b>	<b>79549,11</b>	<b>458354,38</b>	

