

MĚSTSKÝ ÚŘAD
VELKÁ BÍTEŠ

Ncorp s.r.o.

Ncorp

Růžová 144, Velká Bíteš, PSČ: 595 01, mobil: +420 731 413 413
email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz, IČO: 27721043, DIČ: CZ27721043

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 11/2011

Uzavřená ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku zák. č. 513/91 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Velká Bíteš**
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
Zastupuje: Ing. Milan Vlček, starosta města
Stavební dozor: Ing. Vladislav Donaták, tel. 777 727 842
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Pavel Bednář

Městský úřad Velká Bíteš	
Číslo:	30-10-2012
Č.j. MÚVB	6490/12
Zpracoval:	Spis-skart. znak:
MAJ/BE	88.1-V/10
Procesní číslo:	1/12

IČ: 00 295 647
DIČ: CZ00 295 647

2. **Zhotovitel:** **Ncorp s.r.o.**
Růžová 144
595 01 Velká Bíteš
Zastupuje: jednatel firmy pan Karel Navrátil,
+420 731 413 413, ncorp@ncorp.cz

IČ: 27721043
DIČ: CZ 27721043

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54450.
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 35-8693540267/0100.

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Smluvní strany se dohodly na změnách plnění předmětu smlouvy, které znamenají rozšíření i zúžení předmětu díla současně. Jednotlivé změny jsou uvedeny konkrétně v příložených položkových rozpočtech.

Článek III. LHŮTA PLNĚNÍ

- Dokončení díla se mění na termín do **31. října 2012**
- Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a předat jej objednateli nejpozději: **31. října 2012**



Ncorp s.r.o.

Růžová 144, Velká Bíteš, PSČ: 595 01, mobil: +420 731 413 413
email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz, IČO: 27721043, DIČ: CZ27721043

Objekt
příloha dop.

Článek IV. CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo se tímto Dodatkem č.1 navyšuje v důsledku změn o celkovou částku 196.461 Kč bez DPH a celkově činí:
~ 1.802.301 Kč bez DPH
360.459 Kč 20 % DPH
~ 2.162.760 Kč včetně 20 % DPH

Dohromady slovy: Dvamilionystošedesátdvatisícsešmsetšedesátkorunčeských včetně DPH

- Přílohou tohoto dodatku jsou položkové rozpočty jednotlivých změn a rekapitulace nákladů.
- Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny dodatky ke smlouvě o dílo.
- Tento dodatek byl projednán na jednání rady města Velká Bíteš dne 08.10.2012 a byl schválen usnesením č. 17/26/12/RM.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a otiskem razítek obou smluvních stran.

Ve Velké Bíteši dne: 09.10.2012

Ve Velké Bíteši dne: 09.10.2012

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL:

Ing. Milan Vlček
starosta města

Tel: 731 413 413
Fax: 566 532 454
E-mail: ncorp@ncorp.cz
A.W.A.F.E.O.T.D.C.Z.
Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 277 21 043 / DIČ: CZ27721043

Karel Navrátil
jednatel společnosti
Ncorp s.r.o.

Příloha dodatku č. 1: Rekapitulace nákladů a položkové rozpočty

Objednatel: Město Velká Bíteš, IČO: 00 295 647

Zhotovitel: Ncorp s.r.o., IČO: 277 21 043

Č. rozpočtu	Název rozpočtu (změny)	Ceny v Kč bez DPH		
		Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
1	Chobůtky - sídliště	5 029 Kč	-795 Kč	4 234 Kč
2	Chobůtky - výjezd	5 669 Kč	-689 Kč	4 980 Kč
3	U stadionu 430	1 745 Kč	-265 Kč	1 480 Kč
4	U stadionu 474 I.	34 929 Kč	-530 Kč	34 399 Kč
5	U stadionu 474 II.	1 700 Kč	-265 Kč	1 435 Kč
6	U stadionu 475	6 535 Kč	-789 Kč	5 746 Kč
7	U stadionu 548	3 054 Kč	-265 Kč	2 789 Kč
8	U stadionu 275	1 906 Kč	-265 Kč	1 641 Kč
9	U stadionu 277	2 152 Kč	-530 Kč	1 622 Kč
10	U stadionu po prodejně Kučera)	46 977 Kč	-795 Kč	46 182 Kč
11	Vlkovská - prodejna Kučera	1 819 Kč	-265 Kč	1 554 Kč
12	Za Loukama	3 436 Kč	-265 Kč	3 171 Kč
13	Tržnice za Masaryk. Nám.	6 172 Kč	-265 Kč	5 907 Kč
14	Hybešova (Janda potaviny)	4 255 Kč	-2 650 Kč	1 605 Kč
15	Sadová - ZŠ 2. stupeň	3 051 Kč	-1 424 Kč	1 627 Kč
16	Za potokem - Strmá	6 268 Kč	-265 Kč	6 003 Kč
17	Návrší BD 250	381 Kč	-1 325 Kč	-944 Kč
18	Návrší BD 249	381 Kč	-1 325 Kč	-944 Kč
19	Kozí	43 695 Kč	-265 Kč	43 430 Kč
20	Bezděkov	730 Kč	-265 Kč	465 Kč
21	Březka	293 Kč	-265 Kč	28 Kč
22	Holubí Zhoř	13 638 Kč	-265 Kč	13 373 Kč
23	Jáchymov	4 197 Kč	-265 Kč	3 932 Kč
24	Jindřichov	10 043 Kč	-265 Kč	9 778 Kč
25	Ludvíkov	3 652 Kč	-530 Kč	3 122 Kč
	součet v Kč bez DPH	211 707 Kč	-15 092 Kč	196 615 Kč

	Kč bez DPH	DPH 20 %	Kč vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo č. 11/2011	1 605 686 Kč	321 137 Kč	1 926 823 Kč
Změny předmětem dodatku č. 1	196 615 Kč	39 322 Kč	235 937 Kč
Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1	1 802 301 Kč	360 459 Kč	2 162 760 Kč

Za Zhotovitele


Karel Navrátil



Tel: 731 413 413
 Fax: 566 522 451
 E-mail: ncorp@ncorp.cz
 www.ncorp.cz
 Ncorp s.r.o. Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
 IČO: 277 21 043, DIČ: CZ27721043

Technický dozor investora

Ing. Vladislav Donátek



Za objednatele

Ing. Milan Vlček




Položkový rozpočet stavby

Datum: 9.10.2012

Stavba : **STS023**

Sběrná místa Velká Bíteš

Objednatel : Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

IČO : 00 295 647
DIČ :

Zhotovitel : Ncorp s.r.o.
Růžová 144
595 01 Velká Bíteš

IČO : 277 21 043
DIČ : CZ27721043

Za zhotovitele : Karel Navrátil

Za objednatele : Ing. Milan Vlček

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0.00
DPH	10 %		0.00
Základ pro DPH	20 %		196 615.00
DPH	20 %		39 323.00
Cena celkem za stavbu			235 938

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
0002 Soupisy více a méně prací	235 938	0	196 615	39 323	100.0
Celkem za stavbu	235 938	0	196 615	39 323	100.0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
0002	1 Chobůtky- sídliště (2x typ1)	5 081	0	4 234	847	2.2
0002	2 Chobůtky- výjezd (1x typ 5)	5 976	0	4 980	996	2.5
0002	3 U Stadionu 430 (1x typ 2)	1 776	0	1 480	296	0.8
0002	4 U Stadionu 474 I. (1x typ 2)	41 279	0	34 399	6 880	17.5
0002	5 U Stadionu 474 II. (1x typ2)	1 722	0	1 435	287	0.7
0002	6 U Stadionu 475 (1x typ 5 a 1x typ 2)	6 895	0	5 746	1 149	2.9
0002	7 U Stadionu 548 (1x typ2)	3 347	0	2 789	558	1.4
0002	8 U Stadionu 275 (1x typ 1)	1 969	0	1 641	328	0.8
0002	9 U Stadionu 277 (1x typ1)	1 946	0	1 622	324	0.8
0002	10 U Stadionu (po prodejně Kučera) (1x typ 2)	55 418	0	46 182	9 236	23.5
0002	11 Vlkovská- prodejna Kučera (2x typ 1)	1 865	0	1 554	311	0.8
0002	12 Za Loukama (1x typ5)	3 805	0	3 171	634	1.6
0002	13 Tržnice za Masaryk. náměstím (1x typ3)	7 088	0	5 907	1 181	3.0
0002	14 Hybešova Janda potraviny (2x typ 1)	1 926	0	1 605	321	0.8
0002	15 Sadová- ZŠ. 2 stupeň (2x typ 1)	1 952	0	1 627	325	0.8
0002	16 Za potokem- Strmá (1x typ3)	7 203	0	6 003	1 200	3.1
0002	17 Návrší BD 250 (1x typ1)	-1 133	0	-944	-189	-0.5
0002	18 Návrší BD 249 (1x typ1)	-1 133	0	-944	-189	-0.5
0002	19 Kozí (2x typ5)	52 116	0	43 430	8 686	22.1
0002	20 Bezděkov (1x typ2)	558	0	465	93	0.2
0002	21 Březka (1x typ 2)	34	0	28	6	0.0
0002	22 Holubi zhoř (1x typ4)	16 048	0	13 373	2 675	6.8
0002	23 Jáchymov (1x typ4)	4 718	0	3 932	786	2.0
0002	24 Jindřichov (1x typ3)	11 734	0	9 778	1 956	5.0
0002	25 Ludvíkov (1x typ2)	3 746	0	3 122	624	1.6
Celkem za stavbu		235 937	0	196 615	39 322	100.0

Stavba : STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet : 1
Objekt : 0002 Soupisy více a méně prací	Chobůtky- sídliště (2x typ1)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	2 069	0	0	0	0
5 Komunikace	1 789	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	376	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	4 234	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 1
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Chobůtky- sídliště (2x typ1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4.30	41.70	179.31
2	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	18.00	105.00	1 890.00
Celkem za 1 Zemní práce						2 069.31
Díl: 5						
Komunikace						
3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	2.16	108.00	233.28
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm Pouze předláždění bez drtě	m2	4.30	176.00	756.80
5	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	2.16	370.00	799.20
Celkem za 5 Komunikace						1 789.28
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
6	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.60	293.00	468.80
7	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	2.00	351.00	702.00
8	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-3.00	265.00	-795.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						375.80
Celkem více práce (zaokrouhleno)						5 029.00
Celkem méně práce (zaokrouhleno)						-795.00
Rozdíl (zaokrouhleno)						4 234.00

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	2
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Chobůtky- výjezd (1x typ 5)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 036	0	0	0	0
5 Komunikace	3 143	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	306	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	495	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 485	495	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 2
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Chobůtky- výjezd (1x typ 5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	7.00	105.00	735.00
2	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km	m3	1.37	144.00	197.28
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	2.60	40.00	104.00
Celkem za 1 Zemní práce						1 036.28
Díl: 5 Komunikace						
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	6.48	115.00	745.20
5	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	6.48	370.00	2 397.60
Celkem za 5 Komunikace						3 142.80
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
6	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
7	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	2.00	351.00	702.00
8	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-2.60	265.00	-689.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						306.00
Díl: 711 Izolace proti vodě						
9	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	7.80	17.20	134.16
10	28323217.A	Fólie nopolová PLASTOFOL Standard	m2	7.80	46.20	360.36
Celkem za 711 Izolace proti vodě						494.52
Celkem vícepráce				(zaokrouhleno)		5 669.00
Celkem méněpráce				(zaokrouhleno)		-689.00
Rozdíl				(zaokrouhleno)		4 980.00

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	3
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 430 (1x typ 2)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	420	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 060	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 480	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 4
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 474 I. (1x typ 2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	5.00	105.00	525.00
2	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	8.60	78.70	676.82
Celkem za 1 Zemní práce						1 201.82
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.50	293.00	439.50
4	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	2.00	351.00	702.00
5	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-2.00	265.00	-530.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						611.50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3.45	5 533.00	19 088.85
7	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4.32	1 826.00	7 888.32
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						26 977.17
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19.23	276.00	5 308.58
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19.23	15.60	300.05
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 608.63

Celkem vícepráce	(zaokrouhleno)	34 929 Kč
Celkem méněpráce	(zaokrouhleno)	-530 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	34 399 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	5
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 474 II. (1x typ2)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	863	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	544	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1435	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 5
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 474 II. (1x typ2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	4.50	35.30	158.85
2	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km	m3	3.23	144.00	465.12
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3.23	74.00	239.02
	Celkem za	1 Zemní práce				862.99
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	388995212U00	Chránička HDPE římsa DN 110- kabel O2	m	8.00	68.00	544.00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				544.00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
6	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				28.00
Celkem více práce (zaokrouhleno)						1 700 Kč
Celkem méně práce (zaokrouhleno)						-265 Kč
Rozdíl (zaokrouhleno)						1 435 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	6
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 475 (1x typ 5 a 1x typ 2)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	606	0	0	0	0
5 Komunikace	2 884	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	56	0	0	0	0
799 Ostatní	0	2 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 546	2 200	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 6
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 475 (1x typ 5 a 1x typ 2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	4.00	105.00	420.00
2	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	6.05	30.80	186.34
	Celkem za	1 Zemní práce				606.34
Díl: 5		Komunikace				
3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	6.48	115.00	745.20
4	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	6.48	370.00	2 397.60
5	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-0.70	370.00	-259.00
	Celkem za	5 Komunikace				2 883.80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	2.00	293.00	586.00
6	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-2.00	265.00	-530.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				56.00
Díl: 799		Ostatní				
7	7999000	Vytyčení sítí- E.ON, VAS, RWE (opětovně vytyčení při posunu místa)	kpl	1.00	2 200.00	2 200.00
	Celkem za	799 Ostatní				2 200.00

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	6 535 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-789 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	5 746 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	7
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 548 (1x typ2)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 991	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	770	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2019	770	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 7
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 548 (1x typ2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	4.00	105.00	420.00	
2	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km	m3	6.40	144.00	921.60	
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2.29	74.00	169.46	
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	12.00	40.00	480.00	
Celkem za		1 Zemní práce				1 991.06	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
5	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00	
6	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				28.00	
Díl: 711		Izolace proti vodě					
7	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	12.15	17.20	208.98	
8	28323217.A	Fólie nopová PLASTOFOL Standard	m2	12.15	46.20	561.33	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				770.31	
Celkem více práce			(zaokrouhleno)		3 054 Kč		
Celkem méně práce			(zaokrouhleno)		-265 Kč		
Rozdíl			(zaokrouhleno)		2 789 Kč		

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	8
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 275 (1x typ 1)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	1 119	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	233	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	289	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1352	289	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 8
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 275 (1x typ 1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	5.00	105.00	525.00
2	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km	m3	2.70	144.00	388.80
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	5.13	40.00	205.20
Celkem za 1 Zemní práce						1 119.00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
4	282	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
5	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	0.50	293.00	146.50
6	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	1.00	351.00	351.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						232.50
Díl: 711 Izolace proti vodě						
7	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy na sucho	m2	4.56	17.20	78.43
8	28323217.A	Fólie nopová PLASTOFOL Standard	m2	4.56	46.20	210.67
Celkem za 711 Izolace proti vodě						289.10

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	1 906 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	1 641 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	9
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 277 (1x typ1)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 014	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	319	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	289	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1333	289	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 9
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu 277 (1x typ1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	4.00	105.00	420.00
2	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km	m3	2.70	144.00	388.80
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	5.13	40.00	205.20
Celkem za		1 Zemní práce				1 014.00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	282	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-2.00	265.00	-530.00
5	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	0.50	293.00	146.50
6	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	2.00	351.00	702.00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				318.50
Díl: 711		Izolace proti vodě				
7	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy na sucho	m2	4.56	17.20	78.43
8	28323217.A	Fólie nopová PLASTOFOL Standard	m2	4.56	46.20	210.67
Celkem za		711 Izolace proti vodě				289.10

Celkem vícepráce	(zaokrouhláno)	2 152 Kč
Celkem méněpráce	(zaokrouhláno)	-530 Kč
Rozdíl	(zaokrouhláno)	1 622 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	10
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu (po prodejně Kučera) (1x typ)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 331	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 346	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	865	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	21 704	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 736	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 613	22 569	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 10
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	U Stadionu (po prodejně Kučera) (1x typ 2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km (dodatečný posun místa-požadavek investora)	m3	2.89	144.00	416.16
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	25.00	276.00	6 900.00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (dodatečný posun místa-požadavek investora)	m3	3.11	74.00	230.14
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	44.62	40.00	1 784.80
	Celkem za	1 Zemní práce				9 331.10
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	282	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-3.00	265.00	-795.00
6	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
7	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	2.00	351.00	702.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				200.00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	1.35	721.00	973.35
9	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4.00	173.00	692.00
10	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	4.50	1 929.00	8 680.50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 345.85
Díl: 711		Izolace proti vodě				
11	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	13.65	17.20	234.78
12	28323217.A	Fólie novová PLASTOFOL Standard	m2	13.65	46.20	630.63
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				865.41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767000	D+M ocelové trubkové zábradlí- pozinkované	m	9.10	2 385.00	21 703.50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				21 703.50
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot				
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12.81	276.00	3 536.25
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12.81	15.60	199.88
	Celkem za	D96 Presuny suti a vybouraných hmot				3 736.13
		Celkem vícepráce			(zaokrouhleno)	46 977 Kč
		Celkem méněpráce			(zaokrouhleno)	-795 Kč
		Rozdíl			(zaokrouhleno)	46 182 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	11
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Vlkovská- prodejna Kučera (2x typ 1)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	318	0	0	0	0
5 Komunikace	1 032	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	204	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 554	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 11
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Vlkovská- prodejna Kučera (2x typ 1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	9.00	35.30	317.70
	Celkem za	1 Zemní práce				317.70
Díl: 5		Komunikace				
2	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2.16	108.00	233.28
3	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	2.16	370.00	799.20
	Celkem za	5 Komunikace				1 032.48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.60	293.00	468.80
5	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				203.80

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	1 819 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	1 554 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet : 12
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Za Loukama (1x typ5)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	3 143	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3171	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 12
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Za Loukama (1x typ5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	6.48	115.00	745.20
2	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	6.48	370.00	2 397.60
	Celkem za	5 Komunikace				3 142.80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
4	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				28.00
Celkem více práce					(zaokrouhleno)	3 436 Kč
Celkem méně práce					(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl					(zaokrouhleno)	3 171 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	13
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Tržnice za Masaryk. náměstím (1x typ3)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	4 675	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 204	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 703	1 204	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 13
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Tržnice za Masaryk. náměstím (1x typ3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace						
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	9.64	115.00	1 108.60
2	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	9.64	370.00	3 566.80
Celkem za 5 Komunikace						4 675.40
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
4	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						28.00
Díl: 711 Izolace proti vodě						
5	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy na sucho	m2	10.88	17.20	187.14
6	28323217.A	Fólie nopolová PLASTOFOL Standard	m2	1.00	46.20	46.20
7	62833185.A	Pás asfaltovaný Sklobit (dilatace základů)	m2	9.88	98.20	970.22
Celkem za 711 Izolace proti vodě						1 203.55

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	6 172 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	5 907 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet : 14
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Hybešova Janda potraviny (2x typ 1)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dotávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	1 032	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	573	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 605	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 14
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Hybešova Janda potraviny (2x typ 1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2.16	108.00	233.28
2	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	2.16	370.00	799.20
	Celkem za	5 Komunikace				1 032.48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	11.00	293.00	3 223.00
4	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-10.00	265.00	-2 650.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				573.00

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	4 255 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-2 650 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	1 605 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	15
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Sadová- ZŠ. 2 stupeň (2x typ 1)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	1 316	0	0	0	0
5 Komunikace	403	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-92	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1627	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 15
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Sadová- ZŠ. 2 stupeň (2x typ 1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	9.00	41.20	370.80
2	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	9.00	105.00	945.00
Celkem za		1 Zemní práce				1 315.80
Díl: 5		Komunikace				
3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2.16	108.00	233.28
4	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	2.16	370.00	799.20
5	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-1.70	370.00	-629.00
Celkem za		5 Komunikace				403.48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.20	293.00	351.60
7	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	1.00	351.00	351.00
8	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-3.00	265.00	-795.00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-92.40
		Celkem více práce		(zaokrouhleno)		3 051 Kč
		Celkem méně práce		(zaokrouhleno)		-1 424 Kč
		Rozdíl		(zaokrouhleno)		1 627 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	16
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Za potokem- Strmá (1x typ3)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	4 675	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
799 Ostatní	0	1 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 703	1 300	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základní	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 16
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Za potokem- Strmá (1x typ3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace						
1	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	9.64	115.00	1 108.60
2	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm,	m2	9.64	370.00	3 566.80
Celkem za 5 Komunikace						4 675.40
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
4	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						28.00
Díl: 799 Ostatní						
5	7999000	Vytyčení sítí- O2 (opětovné vytyčení při posunu místa)	kpl	1.00	1 300.00	1 300.00
Celkem za 799 Ostatní						1 300.00

Celkem více práce	(zaokrouhláno)	6 268 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhláno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhláno)	6 003 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	17
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Návrší BD 250 (1x typ1)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	381	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-1 325	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	944	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 17
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Návrší BD 250 (1x typ1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	7.60	30.80	234.08
Celkem za		1 Zemní práce				234.08
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
2	282	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-5.00	265.00	-1 325.00
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	0.50	293.00	146.50
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-1 178.50

Celkem vícepráce	(zaokrouhleno)	381 Kč
Celkem méněpráce	(zaokrouhleno)	-1 325 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	-944 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet : 18
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Návrší BD 249 (1x typ1)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	234	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-1 179	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-944	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 18
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Návrší BD 249 (1x typ1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	7.60	30.80	234.08
Celkem za 1 Zemní práce						234.08
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
2	282	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-5.00	265.00	-1 325.00
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	0.50	293.00	146.50
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-1 178.50

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	381 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-1 325 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	-944 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	19
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Kozí (2x typ5)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	6 802	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 750	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	204	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 687	0	0	0	0
Vpr Vícepráce vyvolané bouráním jednoho stání	21 286	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 701	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 430	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 19
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Kozí (2x typ5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1.08	108.00	116.64
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	12.96	115.00	1 490.40
3	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	14.04	370.00	5 194.80
	Celkem za	5 Komunikace				6 801.84
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5) (dobetonování plochy před stáními)	m3	1.52	3 125.00	4 750.00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 750.00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.60	293.00	468.80
6	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				203.80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4.21	1 826.00	7 687.46
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 687.46
Díl: Vpr		Vícepráce vyvolané bouráním jednoho stání				
8	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km	m3	2.82	144.00	406.08
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	5.37	40.00	214.80
10	272311117R00	Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C25/30	m3	3.58	1 960.00	7 016.80
11	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5) (dobetonování plochy po sbouraném stání)	m3	2.85	3 125.00	8 906.25
12	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1.95	1 826.00	3 560.70
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4.28	276.00	1 181.28
	Celkem za	Vpr Vícepráce vyvolané bouráním jednoho stání				21 285.91
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9.26	276.00	2 556.31
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9.26	15.60	144.49
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 700.80
Celkem vícepráce						43 695 Kč
Celkem méněpráce						-265 Kč
Rozdíl						43 430 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet : 20
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Bezděkov (1x typ2)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	437	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	465	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 20
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Bezděkov (1x typ2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	14.20	30.80	437.36
Celkem za 1 Zemní práce						437.36
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
2	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
3	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						28.00

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	730 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	465 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	21
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Březka (1x typ 2)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 21
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Březka (1x typ 2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
1	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
2	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				28.00

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	293 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	28 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	22
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Holubí zhoř (1x typ4)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	4 576	0	0	0	0
35 Stoky	3 564	0	0	0	0
5 Komunikace	3 904	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
799 Ostatní	0	1 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 073	1 300	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 22
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Holubi zhoř (1x typ4)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km	m3	6.08	144.00	876.10
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6.08	74.00	450.22
3	111	Geodetické vytyčení pozemku	kpl	1.00	3 250.00	3 250.00
	Celkem za	1 Zemní práce				4 576.31
Díl: 35		Stoky				
4	454791311R00	Osazení plastických prvků odvodňovací trubky	m	8.80	405.00	3 564.00
	Celkem za	35 Stoky				3 564.00
Díl: 5		Komunikace				
5	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	8.05	115.00	925.75
6	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	8.05	370.00	2 978.50
	Celkem za	5 Komunikace				3 904.25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
8	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				28.00
Díl: 799		Ostatní				
9	7999000	Vytyčení sítí- O2 (opětovné vytyčení při posunu místa)	kpl	1.00	1 300.00	1 300.00
	Celkem za	799 Ostatní				1 300.00

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	13 638 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	13 373 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet : 23
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Jáchymov (1x typ4)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	3 904	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31932	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 23
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Jáchymov (1x typ4)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	8.05	115.00	925.75
2	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	8.05	370.00	2 978.50
	Celkem za	5 Komunikace				3 904.25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
3	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
4	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				28.00

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	4 197 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	3 932 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	24
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Jindřichov (1x typ3)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 075	0	0	0	0
5 Komunikace	4 675	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9778	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 24
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Jindřichov (1x typ3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20.00	41.20	824.00
2	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km (znovu vykopání po posunu mimo pozemek)	m3	2,41 6.95	144.00	= 2,41 x 144 = 1 000.80
3	111	Geodeteické vytyčení pozemku	kpl	1.00	3 250.00	3 250.00
Celkem za		1 Zemní práce				5 074.80
Díl: 5		Komunikace				
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16	m2	9.64	115.00	1 108.60
5	596215021R00	Mont.+dod.zámk. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm,	m2	9.64	370.00	3 566.80
Celkem za		5 Komunikace				4 675.40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
7	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-1.00	265.00	-265.00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				28.00

Celkem více práce	(zaokrouhleno)	10 043 Kč
Celkem méně práce	(zaokrouhleno)	-265 Kč
Rozdíl	(zaokrouhleno)	9 778 Kč

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet :	25
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Ludvíkov (1x typ2)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 656	0	0	0	0
5 Komunikace	352	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	114	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 122	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	0	0
Oborová přírážka	0	0.0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	0	0
Zařízení staveniště	0	0.0	0	0
Provoz investora	0	0.0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	0	0
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	STS023 Sběrná místa Velká Bíteš	Rozpočet: 25
Objekt :	0002 Soupisy více a méně prací	Ludvíkov (1x typ2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10.00	41.70	417.00
2	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	8.00	105.00	840.00
3	122201101R00	Odkopávky a prokop.v hor. 3 , s odvozem do 2km (znovu vykopání po posunu stání)	m3	9.71	144.00	1 398.82
Celkem za 1 Zemní práce						2 655.82
Díl: 5 Komunikace						
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm Pouze předláždění bez drtě	m2	2.00	176.00	352.00
Celkem za 5 Komunikace						352.00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
5	917732111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	1.00	293.00	293.00
6	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25LV,PV	m	1.00	351.00	351.00
7	917862111RT5	D+M stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-2.00	265.00	-530.00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						114.00
Celkem více práce (zaokrouhleno)						3 652 Kč
Celkem méně práce (zaokrouhleno)						-530 Kč
Rozdíl (zaokrouhleno)						3 122 Kč