

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 9. 2014 na stavbu „MŠ Lánice č. p. 300, Velká Bíteš – II. ETAPA (Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš a Vnitřní stavební úpravy)“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek I. – Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Velká Bíteš**  
zastoupený: Ing. Milanem Vlčkem, starostou města  
se sídlem: Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš  
IČ: 00295647  
DIČ: CZ00295647  
telefon: +420 724 261 234, +420 566 502 535  
e-mail: mu@vbites.cz  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat  
Ing. Milanem Vlček, starosta města  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Arch. Petr Ondráček, tel. 725 326 657  
Ing. Jakub karmazín, technický dozor investora, tel. 731 533 815  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **KROS – stav, a.s.**  
zastoupený: Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva  
se sídlem: Körnerova 7, 602 00 Brno  
IČ: 26227657  
DIČ: CZ26227657  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 2054666309/0800  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 3442  
telefon: 777 719 181  
e-mail: info@kros-stav.cz  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat  
Lubomír Smolka, předseda představenstva  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Richard Kratina, stavbyvedoucí, tel. 777 719 186  
  
(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II - PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Na základě dohody smluvních stran se mění článek V. – doba realizace následovně:

Zateplení štitových stěn (jihovýchodní a severozápadní stěna) včetně výměny otvorů, souvisejících zednických prací a zapravení bude provedeno v termínu do 1. 5. 2015 do 20. 8. 2015

## Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Tento dodatek č. 1. byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 3. 11. 2014 a byl schválen usnesením č. 18/27/14/RM.

V Brně dne: 11. 11. 2014

Za objednatele:




Ing. Milan Vlček  
starosta města



V Brně dne: 11. 11. 2014

Za zhotovitele:



Lubomír Smolka  
předseda představenstva

