

Harmonogram stavby:

„Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace a veřejné osvětlení ul. U stadionu“

„Velká Bíteš – novostavba 14 BD – Vodovod a jednotná kanalizace ul. U stadionu“



Objekt:	Úsek:	Rok:																								
		Měsíc:	LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN			
		Týden:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>„Velká Bíteš – novostavba 14 BD – Vodovod a jednotná kanalizace ul. U stadionu“</b>																										
	Dočasný propoj		219																							
SO 21.2	Splašková kanal. - hlavní řad			222-231	222-231	231-400	400-1116	1116-886	886-223																	
	Splašková kanal. - propojovací řady				935, 933	298																				
SO 21.5	Splašková kanal. - připojení přípojek																									
	Vodovodní řad d 110x6,6																									
	Vodovodní řad d 160x9,5																									
	Připojení vodovodních přípojek																									
SO 21.6	Vodovodní řad d 110x6,6																									
SO 21.7	Vodovodní řad d 160x9,5																									
SO 21.8	Vodovodní řad d 90x5,4																									
<b>„Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace a veřejné osvětlení ul. U stadionu“</b>																										
SO 22.2	Dešťová kanal. - hlavní řad								18-19	19-21	21-23															
SO 23.12	Dešťová kanal. - přípojky ÚV																									
<b>Kanalizační splaškové přípojky pro BD (JOKA)</b>																										
SO 06.2	Přípojka splaš. kanalizace KT DN 200																									
SO 05.2	Přípojka splaš. kanalizace KT DN 200																									
SO 03.2	Přípojka splaš. kanalizace KT DN 200																									
SO 01.2	Přípojka splaš. kanalizace KT DN 200																									
<b>Kanalizační dešťové přípojky pro BD (JOKA)</b>																										
SO 06.3	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 200																									
SO 23.4	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 250																									
SO 05.3	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 200																									
SO 23.3	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 250																									
SO 03.3	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 200																									
SO 23.2	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 250																									
SO 01.3	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 200																									
SO 23.1	Přípojka dešť. kanalizace PP DN 250																									
	Oprava zpevněných ploch																									
	Dokončovací práce																									

Harmonogram je pouze orientační. Firma VHS Bohemia a.s. si vyhrazuje právo na jeho změnu z klimatických a technických důvodů.