



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

█ Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86

Mateřská školka v druhém poločase

Mateřská školka na náměstí se rekonstruuje už zhruba 9 měsíců, 1. září by se měla otevřít pro děti. Práce pokračují podle plánu.

MV: Hrubá stavba je hotová, dnes jsem se díval, že se dělají střešní okna, zhotovují se vnitřní omítky, klimatizace a další vnitřní práce. Byl podepsán první dodatek, kde byly zejména zahrnuty práce, které nebyly obsaženy v původním projektu a rozsahu uvedené stavby, majetkový obor pracuje na druhém dodatku. V něm budou řešeny rovněž záležitosti týkající se nezbytných změn na stavbě.

Co bude se školkou v Lánicích? Zůstane funkční v dosavadním rozsahu?

MV: Samozřejmě, v plném rozsahu. Rekonstrukci školky na náměstí, která nám současně přinese možnost zvýšení počtu umístěných dětí, děláme z důvodu nezbytného rozšíření kapacit mateřských škol ve městě.

To nám potvrdily i výsledky přijímacího řízení do školek vloni a letos. Evidovali jsme velký převis poptávky. Po rozšíření uspokojíme nejen rodiče bítešských předškoláků, ale část kapacity budeme moci případně nabídnout i pro děti ze sousedních obcí.

Milan Pelc, investiční odbor:

Rok 2021 se blíží ke konci a stavba vstupuje do další etapy. Předpokládaný termín dokončení se vlivem víceprací, o kterých jsme vás informovali, posunul do měsíce května 2022.

Na přelomu roku trochu bilance: i přes neplánované víceprací nebude ovlivněno předpokládané zahájení provozu Mateřské školy. Stavba je živý organismus a připravuje nám nemalá překvapení, a to nejen například v nedokonalostech projektu, ale také v souvislosti se stavem na trhu, takže jen stručně: Stavební práce pokračují dle harmonogramu stavby. V současnosti se dokončují vnitřní omítky a probíhají práce řemesel. Do konce roku mají být položeny další vrstvy podlah.

Práce na vnějším plášti se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

omezily pouze na osazení střešních oken. V pracích na fasádě se bude pokračovat za lepších klimatických podmínek.

V rámci přípravy jsou sestavovány soupis vybavení vnitřních prostor tak, aby mohla být organizována výběrová řízení na jejich dodavatele.



█ **NOVÁ FASÁDA NA SOUSEDNÍ BUDOVĚ**
(Dole oprava oděvů, nahoře knihovna)



█ **DŮKLADNÉ ZATEPLENÍ**
Ani joule nazmar!



█ **VNITŘNÍ OMÍTKY**
Venku už mrzne, ale tady se pracuje ostošest.



█ **ŘEMESLNÍCI SE NECHTĚLI FOTIT.**
Ale práce pokračují na všech frontách – klimatizace, elektroinstalace, omítky...



█ **NAPNĚTE PLACHTY!**
Stavba vyplouvá do druhé etapy.