


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“ Mateřská školka už roste

Veškeré bourání na objektu mateřské školy skončilo, stavba začíná růst. Stav prací zhodnotil Milan Pelc, pracovník investičního odboru radnice.

O dalším postupu stavebních prací proti rozhodnutí oprávněných orgánů rozhodl dne 30. května technický stav stavby. Došlo k samovolnému zřícení severní části stavby.



MNOHO POVYKU PRO NIC

Památkáři obhajovaný objekt stejně nakonec spadl.



PRVNÍ PATRO ROSTE.

Děti budou mít dobrý výhled.

Po vyřízení nezbytných formalit byla zbylá severní část stavby odstraněna. Došlo k doplnění projektové dokumentace a stavební práce zdárně pokračují.

V jižní části přístavby MŠ byla vybudována ležatá kanalizace, základy a zřízena základová deska. Práce na ostatních základových konstrukcích jsou vlivem průtahů v jednání s NPÚ mírně ve skluzu.

Dále bylo ve staré části vyměněno parapetní zdvo, odstraněny nevyhovující nadokenní překlady a provedeno dozdnění pod chybějící ztužující věnec. V západní části byly zahájeny práce na přístavbě MŠ.

MV: Na mateřské školce se snažíme dořešit časové komplikace, způsobené zejména zdoluhavým jednáním s památkáři ohledně zbourání malého přístavku na severní straně objektu. Během dosavadních prací byl statický stav objektu znalcem posouzen jako nevyhovující.

Opakovaně jsme památkářům bezúspěšně popisovali stávající stav a hledali alternativy řešení dané situace. V mezičase pak navíc došlo k samovolné destrukci nároží a části stěny tohoto přístavku. Na změněnou situaci a nezbytné zbourání zbytku přístavku museli ze dne na den reagovat všichni – radnice, projektanti, zhotovitel. Bylo zapotřebí přeprojektovat základy, připravit výztuž, dodatečně provést další mikropiloty.



ZÁKLADEM VŠEHO JE DOBRÝ ZÁKLAD.

Tyto základy vypadají, že by unesly i menší AZ-tower.



PŘÍSTAVBA

Základová deska za květinářstvím už nese první zdi.



I TOTO JE PAMÁTKOVĚ CENNÝ OBJEKT.

Pilíře a střecha budou rekonstruovány.