

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

„Rybník Bezděkov - rekonstrukce obecního rybníku“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČO: 00295647
DIČ: CZ00295647
zastoupena: Ing. Milan Vlček – starosta obce

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358
zápis v soudním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13954
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-3602390257/0100
osoba oprávněna jednat v záležitostech smluvních: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se z důvodu vzniku nepředvídatelných méněprací upravuje předmět díla a z toho důvodu se mění cena za dílo uvedená ve Smlouvě o dílo ze dne 21. 2. 2018 odst. IV.

III. CENOVÉ UJEDNÁNÍ

Původní cena bez DPH	878 128,29 Kč
DPH 21%	184 406,94 Kč
Původní cena včetně DPH	1 062 535,23 Kč

Méněpráce	
Cena bez DPH	56 350,00 Kč
DPH 21%	11 833,50 Kč
Cena méněprací celkem včetně DPH	68 183,50 Kč

Nová cena bez DPH
DPH 21%
Nová cena včetně DPH

821 778,29 Kč
172 573,44 Kč
994 351,73 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě.
IV.2. Tento dodatek byl projednán na jednání rady města Velká Bíteš dne 12. 11. 2018
a byl schválen usnesením č. 8/11/18/RM
IV.3. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
IV.4. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.
IV.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Mohelně
Dne 05. 11. 2018

Ve Velké Bíteši
dne 14. 11. 2018

Za Zhotovitele


Za Objednatele

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelně 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

23

.....
Ing. Slavomil Dokulil - jednatel



.....
Ing. Milan Vlček – starosta obce

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

Přílohy: Rozpočet méněprací

ROZPOČET

Stavba: Rybník Bezděkov - rekonstrukce obecního rybníku - méněpráce

Objekt: SO-05 - Oprava odpadního potrubí od bezpečnostního přelivu

Objednatel: Město Velká Bíteš

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

11 Přípravné a přidružené práce 5 970,50 0,000

1	113108442R00	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem	m2	42,50000	29,00	1 232,50	0,000
2	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kamenivo drcené	m3	13,60000	276,00	3 753,60	0,000
3	115101201R00	Čerpání vody na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,00000	45,00	900,00	0,000
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpa	den	2,00000	42,20	84,40	0,000

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 27 472,00 0,000

18	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	34,00000	180,00	6 120,00	0,000
19	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	34,00000	141,00	4 794,00	0,000
20	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	34,00000	487,00	16 558,00	0,000

57 Kryty šterkových a živičných komunikací 22 907,50 0,000

21	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	42,50000	17,00	722,50	0,000
22	577112114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	42,50000	522,00	22 185,00	0,000

Celkem 56 350,00 0,000

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563/675 75
IČ: 499 75 958, DIČ: CZ 499 75 358

23