



MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
Městský úřad Velká Bíteš
Odbor majetkový

Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

Č. J.: MÚVB/2469/12/MAJ/BE

SP. ZN.: MAJ/299/2012/BE

POČET LISTŮ:

POČET PŘÍLOH: 1

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Bednář

TEL.: 566 502 533

E-MAIL: pavel.bednar@vbites.cz

DATUM: 25.04.2012

Změna podmínek výzvy k podání nabídky

Veřejná zakázka : **Mateřská škola Lánice, Velká Bíteš**

Zadavatel : **Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš**

Způsob výzvy : **dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Na základě rozhodnutí zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a ve smyslu čl. 10) „Práva zadavatele“ Výzvy k podání nabídky č.j. MÚVB/1894/12/MAJ/BE ze dne 30.03.2012 a v zájmu maximální kvality cenové nabídky uchazeče měníme podmínky zadávacího řízení tak, že prodloužíme termín pro podání nabídky.

Původní termín pro podání nabídky: do 26.04.2012 do 10.00 hodin

Nový termín pro podání nabídky: do 10.05.2012 do 12.00 hodin

Současně se mění i termín plnění veřejné zakázky a to následovně:

Původní termín realizace od 15.05.2012 do 10.08.2012

Nový termín realizace je od 01.06.2012 do 31.08.2012

Přílohou je, o termíny realizace stavby, opravený návrh smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení výzvy k podání nabídky touto změnou nedotčená zůstávají beze změny.

.....
Ing. Milan Vlček

starosta města Velká Bíteš

Přílohy : opravený návrh smlouvy o dílo