

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Městský úřad Velká Bíteš |                   |
| Došlo:                   | 29-08-2013        |
| Č.j. MÚVB                | 5501/13           |
| Zpracoval:               | Spis-skart. znak: |
| MIBE                     |                   |
| Počet listů příloh:      | 110               |

**DODATEK č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. 15/19/2013 ze dne 19.08.2013**  
**podle § 536 a následujících dle Obchodního zákoníku**

## I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** Město Velká Bíteš  
Masarykovo nám. 87  
595 01 Velká Bíteš  
Tel. 566 789 111, E-mail: mu@vbites.cz  
IČ: 00 295 647

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou č.ú. 1726751/0100  
Ve věcech smluvních zastupuje: Ing. Milan Vlček  
Ve věcech technických zastupuje: Ing. Pavel Bednář

**Zhotovitel:** Jiří Dofek  
Kerendov 487/41  
664 44 Ořechov  
Tel: 602 781 457 mobil: 602 781 457  
IČ: 628 76 635 DIČ: CZ7603123803

Zastupuje ve věcech smluvních: Jiří Dofek  
Zastupuje ve věcech technických: Jiří Dofek

## II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

- Smluvní strany se dohodli na rozšíření předmětu díla „Výměna krytiny na SOŠ Jana Tiraye Tyršova 239, Velká Bíteš“ (dále jen stavba) o další stavební práce požadované objednatelem.
- Podrobná specifikace rozsahu prací na rozšíření díla.  
Dodávka a montáž:
  - kontaktní difuzní fólie
  - impregnované kontralatě profilu 40/50 mm
  - okapnice pod difuzní folii r.š. 250 mm z Pz plechu.

## III. LHŮTA PLNĚNÍ

- V důsledku rozšíření díla se mění termín ukončení díla následovně : **27. 9. 2013**
- Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do **27. 9. 2013.**

## IV. CENA DÍLA

- V důsledku rozšíření předmětu plnění díla specifikovaného v čl.II odst. 2 se navyšuje cena dílo o:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH           | 63 654,00 Kč        |
| DPH 21 %               | 13 367,00 Kč        |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>77 022,00 Kč</b> |

Navýšení ceny je doloženo položkovým rozpočtem, které je součástí tohoto dodatku.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 činí:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH           | 383 081,00 Kč        |
| DPH 21 %               | 80 446,70 Kč         |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>463 527,70 Kč</b> |

## X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky a ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl projednána na jednání rady města Velká Bíteš dne 26.08.2013 a byl schválen usnesením č. ....10/20/13/RM.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a otiskem razítek obou smluvních stran.

Ve Velké Bíteši, dne ...29.8.2013.....

Ve Velké Bíteši, dne ...29.8.2013.....

**OBJEDNATEL**



Ing. Milan Vlček  
starosta města Velká Bíteš

**ZHOTOVITEL**

**Jiří Dofek**  
stavební práce  
Kerendov 487/41, 664 44 Ořechov  
IČ: 628 76 635



Jiří Dofek