



## UCHAZEČ

■ VÁŠ DOPIS ZNAČKY   ZE DNE	■ ČÍSLO JEDNACÍ   SP.ZN.	■ VYŘIZUJE   TELEFON   E-MAIL	■ VE VELKÉ BÍTEŠI
	MÚVB/1831/17/MAJ/PEM MAJ/557/2016/PEM	Ing Milan Pelc 566 789 134 milan.pelc@vbites.cz	08.03.2017

Dodatečná informace k zakázce „I/37 Velká Bíteš ul. Lánice akce č.8 a akce č.1 SO 01 a SO 02“

### Doplnění „Výzva k podání nabídky“

Článek 3) Výzvy k podání nabídky se doplňuje o následující text:

Průběh jednotlivých dílčích plnění zakázky bude časově upřesňován v termínech, které budou prokazatelně stanoveny zadavatelem stavby Městem Velká Bíteš zápisem ve stavebním deníku v koordinaci s ŘSD ČR jako investorem opravy komunikace a SVK Žďársko jako investorem opravy vodovodu a kanalizace.

Plnění prokazatelně stanovených termínů bude zadavatelem kontrolováno a za nedodržení těchto termínů bude uložena smluvní pokuta.

Nově článek 3) zní

Předpoklad realizace v období od 03.04.2017 do 31.08.2017, po řádném ukončení zadávacího řízení. Místem plnění je lokalita ul. Lánice od křižovatky s MK spojující ulici Lánice a Vlkovskou po okraj města Velká Bíteš, obec Velká Bíteš, k. ú. Velká Bíteš. Stavební práce a termíny jednotlivých činností budou koordinovány se souběžnou opravou kanalizace – akce SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou a oprava komunikace – akce ŘSD ČR, Kosovská 4951/10a, Jihlava.

Průběh jednotlivých dílčích plnění zakázky bude časově upřesňován v termínech, které budou prokazatelně stanoveny zadavatelem stavby Městem Velká Bíteš zápisem ve stavebním deníku v koordinaci s ŘSD ČR jako investorem opravy komunikace a SVK Žďársko jako investorem opravy vodovodu a kanalizace.

Plnění prokazatelně stanovených termínů bude zadavatelem kontrolováno a za nedodržení těchto termínů bude uložena smluvní pokuta.

### Doplnění „Smlouva o dílo – návrh“


Článek XI – Smluvní pokuty a náhrada škody doplňuje se o odstavec XI.1.1.1., který zní:

XI.1.1.1. Při prodloužení zhotovitele s plněním objednatel prokazatelně stanovených termínů dílčích plnění v průběhu výstavby, zapsaných ve stavebním deníku zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli na základě samostatné faktury smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodloužení.

Tato faktura bude započtena vůči faktuře zhotovitele



S pozdravem



Ing Milan Viček  
Starosta města Velká Bíteš



Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Příloha Smlouva o dílo - návrh