



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Projekt „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ – část 12.

Text do EXIT 06/2019:

### Nezpůsobilo deštivé počasí ve druhé polovině dubna nějaké problémy uvnitř stavby?

Naštěstí se plochá střecha nad nástavbou v ulici Za Školou stihla včas dokončit a zakrýt asfaltovou izolací. Dovnitř nám zateklo jenom minimálně a to pracovními prostupy. Nicméně ani tato voda dál neprotekla, protože máme na podlaže 3. nadzemního podlaží pojistnou hydroizolaci. Tuto izolaci jsme udělali předtím, než jsme začali bourat střechu nad 2. nadzemním podlažím, aby nám nezateklo do budovy. K mírnému zatečení vody do vnitřních prostor přece jenom došlo. Toto však bylo způsobenou výjimečnou situací souhry nepříznivých okolností. Problémy byly odstraněny a situace se už neopakovala. Deštivé počasí nám spíše narušilo harmonogram venkovních prací, které nelze provádět za deště. Musely se posunout práce na zateplení fasády a střechy budovy do ulice Za Školou.

### Jak postupuje historická fasáda?

Tady se mi chce přirovnat jeden známý výrok z Měsíce upravený pro naši fasádu školy. Jsou to malé krůčky pro fasádu, ale velký skok pro školu a město. Obnova historické fasády je velmi pracná a zdoluhavá. Římsy, podokenní zrcadla, pilastry, bosáže a další prvky fasády se musí postupně „vytahovat“, nanášet vrstvu po vrstvě, aby vznikl plastický prvek na fasádě. Až bude celá obnova historické fasády dokončena, tak architektonická hodnota školy vzroste a škola se určitě stane jednou z významných a vyhledávaných dominant města. Podle toho, co je dnes již na fasádě staré budovy vidět, mohu konstatovat, že bylo správné rozhodnutí obnovit historickou fasádu staré části školy.

### Fasáda školy je vidět, ale jak to vypadá uvnitř?

Stavebně je stará budova zevnitř dokončena. Začíná se navážet první nábytek, kterým jsou žákovské lavice a židle. Zatím se nábytek naskladňuje a po úplném dokončení stavební části se rozmístí do tříd. V červnu bychom chtěli začít navážet a montovat původní vybavení, tedy staré lavice, židle, skříně, tabule a další do stávajících tříd a kabinetů. Pouze nové třídy a kabinety budou mít nový nábytek a vybavení elektronikou. Dodání a montáž nového i starého vybavení bude dokončeno v srpnu. Zahájení školního roku proběhne v „novém“.

### Co se zrovna provádí a co vás ještě čeká?

Tak určitě se pracuje a ještě bude na historické fasádě staré budovy. Připravuje se fasáda kuchyně a jídelny. Nejdříve zateplení fasády minerální vatou a následovat by mělo obložení plechovými kazetami. Na obloženou fasádu bude navazovat plechová oblouková střecha. Fasáda i střecha bude ve světle šedé barvě. Postupně vzniká z ulice Na Valech hlavní vstup s proskleným portálem a vstupní halou otevřenou na výšku přes dvě patra. Ve vstupní hale bude vytvořen nový členitý „pilový“ podhled se světlou výškou šest metrů. Celý portál bude barevně nasvícen jemným modrým světlem. Uvnitř budovy do ulice Za Školou se provádí současně všechna řemesla ve vzájemné koordinaci. Provádí se elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, topení a vzduchotechnika. Všechny instalace se musí vzájemně vykříždit. Největší koncentrace instalací nastává na chodbě, kde jsou pod stropem ještě zavěšeny velké vzduchotechnické jednotky.

Hrubé stavební práce jsou téměř dokončeny, nyní je největší objem prací na provádění vnitřních instalací, povrchových úpravách stěn a podlah. Nakonec zůstává úprava dvorní části, tedy vnitrobloku školy. Na dvoře školy je zřízeno staveniště se stavebním materiálem podle potřeby stavebních prací. I úprava dvora je součástí projektu. Budou zde nové chodníky, lavičky, zeleň a další prvky. Areál dvora bude uzavřen vjezdovou bránou a vstupní brankou.