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Projekt ,,Revitalizace ZS Tisnovska 115, Velka Bites* — ¢ast 14.
Text do EXIT 08/2019:

Polovina letnich prazdnin je za nami a ja se ptam, jak vidite zahdjeni skolniho roku?

Stavebni prace na Skole opravdu finiSuji. Na stavbé je jako na obfim mraveniSti. Kazda stavba, kdyz jde do findle, pracuje
S maximalnim nasazenim a ani tato neni vyjimkou. Zahajeni Skolniho roku v zafi je pro nas zdvazné a délame pro to vSechno.
Dokoncovaci stavebni prace, dodavky nového vybaveni, vraceni zpét pivodniho vybaveni a kolaudaci stavby mame naplanovano
tak, abychom byli pfipraveni 2. zati 2019 po roce opé&t zahajit skolni vyuku.

Piivodné méla byt skola v této dobé jiz dokoncena, misto toho se jesté na stavbé pracuje a zavér letnich prdzdnin je vice pracovni
nez odpocinkovy.

Urcité bychom byli radé¢ji, kdybychom méli skolu dokoncenou a uz se zabyvali jenom zavére¢nym vybavenim a uklidem.
Piivodné jsme chtéli mit stavebni &ast $koly dokongenou do konce kvétna a nové vybaveni ve §kole do konce Gervna. Cervenec
jsme méli vyclenény na dokonceni st€hovani veskerého ptivodniho nabytku a zavére¢ny uklid skoly. Toto se nam bohuzel
nepodatilo. Divodem bylo velké mnozstvi zmén a nepfijemnych ,,pfekvapeni na stavbé. Takze se nam termin celkového
dokonceni stavebni ¢asti i dodavek nového vybaveni posunul do konce srpna. Zavérecné st€hovani vybaveni a uklid musime fesit
soubé&zné se stavebni ¢innosti v prostorach, které se postupné budou dokoncovat.

Podle vnéjsiho plasté skoly vypada stavba dokoncené. Co tedy jesté zbyva udélat?

S

na billboardu pied $kolou z ulice TiSnovska se skute¢nosti, tak musim uznat, Ze se historicka fasada povedla a $kola ziskala na
dominanci. Dalsi fasada kuchyné s jidelnou a nastavba budovy do ulice Za Skolou je zateplena s plechovym obkladem. Tato
fasada byla naro¢na predev§im na pfipravu. Fasada se musela piesné na milimetry zaméfit, rozkreslit na jednotlivé prvky a
detaily, aby vyrobené plechové dily na misté spravné sedély. Nejjednodussi na provadéni byla klasickd, polystyrenem zateplena
fasada s probarvenou omitkou. Fasada Skoly je tedy dokoncena. Zbyva provést stavebni Gpravy celé dvorni ¢asti Skoly, kde budou
nové pesi komunikace, nové zelené plochy a nové lavicky. Nejvice dokoncovacich praci zbyva uvnitf skoly v budové do ulice Za
Skolou, kde se musi zkompletovat viechna femesla. Jedna se piedev§im o zdravotechniku, vzduchotechniku a elektroinstalaci.

Stara cast Skoly, do ulice Tisnovska, je jiz dokoncena. Jak to vypada tam?

Protoze celd Revitalizace Skoly byla rozdélena ¢asové na dvé ucelené stavebni etapy, byla stara ¢ast skoly dokonéena diive a
vnitini prostory jsou jiz po ,,velkém* uklidu od zhotovitele. Do této ¢asti $koly se postupné stéhuje ptivodni i novy nabytek,
rozmist'uje se na misto a prostory se pripravuji na novy skolni rok. Montuji se zpét tabule, nanasi se lavice, zidle a skfiné. Tato
¢ast Skoly je prakticky funkéné samostatnd, protoze ma svou plynovou kotelnu, svou ptipojku elektriky a piipojku vody.
Piedmétem dokondeni Revitalizace $koly je v souasné dobé tedy pouze druha etapa — &ast do ulice Za Skolou.

Porad plati, Ze prostor pred nové budovanym hlavnim vstupem, z ulice Na Valech, bude stavebné upraven?

Ano, urcité. Zahajeni praci planujeme zacatkem srpna a dokonceni koncem fijna. Cely predprostor hlavniho vstupu bude vyskové
snizen, aby byl vice rovinaty, a bude ptedlazdén. Diky nové opérné sténé na jihovychodnim rohu Skoly se prostor mirné zveétsi.
Budou zde umistény lavi¢ky, stoZary pro vlajky a socha Jana Amose Komenského. K tomu bude vysazena drobna doprovodna
zelen. Jsme si védomi ur¢itého omezeni piistupu do Skoly a do jidelny, ale to bude organizacné zajisténo. Kromé dalsiho vstupu
z ulice Tisnovska jsou vybudovany nové kapacitni pristupy do Skoly ze dvorni casti.

Co byste chtél sdélit zavérem?

V srpnu 2016 vznikla myslenka vybudovat nové ucebny pro odborné predméty ve skole na TiSnovské 115 a po tfech letech,
v srpnu 2019 bychom tyto nové prostory méli kolaudovat. Nékomu se to mize zdat jako dlouhd doba, ale véite, ze pro tak velkou
stavbu to byla doba pIného nasazeni. Stavba se dotkla opravdu Sirokého okruhu osob. Prakticky cely Skolni rok probihal ve
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vyjimeénych podminkach. Nejvétsi zasah do bézného Skolniho rezimu pocitili zaci, jejich rodice, ucitelé, kucharky a ostatni
personal. Kazdy svym zptsobem pfispél ke zdarnému dokonceni Revitalizace Skoly, at’ uz aktivné nebo tim, ze musel néco strpét,
néfemu se ptizplsobit. Za to jim moc dékuji. VEim, Ze jim to revitalizovana skola vrati svym pi{jemnym prostiedim.
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