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Text do EXIT 07/2019:

Letni prazdniny teprve zacinaji, ale vy uz jisté pred sebou vidite zahdjeni nového skolniho roku ve zrekonstruované skole.

Zahajeni skolniho roku 2019/2020 dnem 2. zafi 2019 je pro nas zavazné. Od tohoto data zpatky v Case planujeme dokonceni
jednotlivych pracovnich etap. Poslednich 10 dnii v srpnu nechavame na dokonceni st€éhovani, vyladéni provoznich zalezitosti a
zavéreény Uklid. Do 20. srpna bychom méli mit hotovou dodavku pocitacii, audiovizualni techniky a méla by byt zprovoznéna
konektivita. Konektivita ve $kole spociva v zabezpeteném internetovém ptipojeni at’ uz po draté nebo prostfednictvim WIFI sité
uvnitt $koly. Do 10. srpna by mél byt vyroben a dodan veskery novy nabytek do nové vybudovanych prostor Skoly. Stavebni
¢innost by méla byt dokoncena do za¢atku srpna. V prub&hu obou mésict letnich prazdnin by probihalo st¢hovani ptivodniho
nabytku a vybaveni zpét do postupné dokoncovanych prostor skoly.

Jak to popisujete, tak fo vipadad celkem jednoduse na tak velkou stavbu. Je realita opravdu tak jednoduchd?

Stavba tohoto charakteru je nejvetsi ve mésté za poslednich 20 let co do rozsahu praci i finan¢ni naro¢nosti. Na realizaci celého
Projektu se podili nékolik firem a zainteresovanych osob. Kromé hlavniho zhotovitele stavebni ¢asti IMOS Brno, jsou to dalsi dva
dodavatelé. KOVO Veverska BitySska dodava nabytek a pomicky a FLAME Systém z Ostravy zase dodava informacni
technologie. Bez Technickych sluzeb mésta bych si neumél ptedstavit st€hovani nabytku, pomuicek, demontaz a montaz tabuli a
dalsiho vybaveni. Jejich ¢innost a flexibilita je pro nas vyraznou pomoci. ,,Informatici* ufadu a $koly spolu s dal$imi externimi
firmami zajist'uji informaéni technologie v celkovém rozsahu skoly. VSechny zapojené subjekty fidi a koordinuje technicky dozor,
autorsky dozor a zastupci mésta. Ve musi byt hlavné dobie koordinované, aby plynule navazovalo jedno na druhé. Co muze
navenek vypadat jednoduse, je ve skute¢nosti slozity ,,stroj* se spoustou soucastek a zddna z nich se nesmi zadrhnout. Proto je
celé stavbé vénovana velka pozornost a nalezita péce.

Stavba finisuje. Kazdy den pribyva plno novych dokoncenych casti. Co vsechno uz muzeme vidét a co zbyva?

Stavba skute¢né kazdym dnem spéje do svého finale. Historicka fasada Skoly z ulice Tisnovska je dokoncena a z ulice Na Valech
bude dokoncena zacatkem cervence. Dokonéené je veskeré kontaktni zatepleni fasady s kone¢nou povrchovou tupravou. Provadi
se provétravana fasada se zateplenim mineralni vatou a plechovym obkladem. Z vnéjsi strany je $kola na zacatku Cervence témer
dokoncena. Do konce cervence bude plast’ skoly dokoncen uplné, protoze zaCatkem srpna zacne celkova uprava plochy pted noveé
vytvofenym hlavnim vstupem do koly ze strany ulice Na Valech. Uvniti §koly piedeviim do ulice Za Skolou se dokonéuji
veskeré instalace, omitky a podlahy, osazuji se zatizovaci predméty. Naplno se rozeb&hly prace na dvofe skoly, které patii k tém
poslednim, protoze zde az do posledni chvile byl stavebni material a pfes dviir probihala stavebni ¢innost. Zbyva jesté plno prace
ptredevs§im uvnitt $koly a o to v&tsi je pracovni nasazeni zhotovitele.

Rikd se, Ze stavbu délaji detaily. Jaké detaily &i nové zajimavosti miizeme na Skole ocekdvat?

Kdyz preskocime ty zasadni zmény, kterymi je vraceni historického vzhledu staré budové skoly, vybudovani dvou novych vytahi,
nastavba jednoho patra do ulice Za Skolou a vybaveni vsech tiid rekupera¢nimi jednotkami, tak se dostaneme k mali¢kostem,
detailtim, které maji sviij diivod. Napt. v ramci fasady Skoly byly do zatepleni zabudovany specialni budky pro netopyry a roryse,
které jsou na fasadé patrné pouze malou vletovou $térbinou. Dale jsou z ptdniho prostoru osazeny budky pro kavky, které maji na
fasadé vletovou Stérbinu a z pidy jsou opatieny oteviratelnymi dvirky z dGvodu kontroly a Gdrzby. Dalsi ptaci budky pro sykorky
a rehky budou osazeny na nové vysazeném stromé ve dvore. To neni rozmar mésta, ale podminka dotace ze strany zivotniho
prostredi fesit krome uspory energii také chranéné Zivocichy, ktefi se na stavajici Skole nachazeli pied revitalizaci. Kromé stromu
bude na dvoie Skoly vysazeno 20 ketli a zaloZen travnik. Za zminku stoji dvé nové obloukové lavicky a zpevnéné plochy
S bezbariérovym piistupem ke dvéma novym vytahiim. VSechny vstupy do Skoly budou opatfeny zvonkovym tablem a
dochazkovym ¢idlem. Zajimavych detaill a novinek je spousta a ¢ekaji na déti predevsim ve Skole, ale vic nebudu prozrazovat.



